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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY

Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0.
ul. Gdanska 2, 82-103 Stegna

Telefon centrali: +48 55 247 84 63

Fax: +48 55 2476446

e-mail: sekretariat@pkmierzeja.pl

REGON: 220534702

NIP: 579-21-53-413

Godziny pracy: 8.00- 15.00

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: https://pkmierzeja.pl/ponizej-130-tys-zl/

Na tej stronie udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia
bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

Adres poczty elektronicznej: przetargi@pkmierzeja.pl

Nazwa zamoéwienia:

SWIADCZENIE UStUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWY KANALIZACII
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TUJSK | JANTAR W GMINIE STEGNA

Wartos¢ zamowienia nie przekracza wartosci 130 tys. zt netto i ma zastosowanie Regulamin
zamowien do 130 tys. zt w Przedsiebiorstwie Komunalnym ,,Mierzeja” Sp. z 0.0. w Stegnie.
Regulamin jest zamieszczony na stronie https://pkmierzeja.pl/ponizej-130-tys-zl/

Kody CPV:

Giéwny przedmiot:

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg
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1 Nazwaiadres Zamawiajcego

Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0.
ul. Gdanska 2, 82-103 Stegna

Telefon centrali: +48 55 247 84 63

Fax: +48 55 2476446

e-mail: sekretariat@pkmierzeja.pl

REGON: 220534702

NIP: 579-21-53-413

2  Tryb zamdwienia

Postepowanie z zastosowaniem zasady konkurencyjnosci, zgodnie z Regulamin zamoéwient do 130 tys.
zt w Przedsiebiorstwie Komunalnym ,,Mierzeja” Sp. z 0.0. w Stegnie. Jednakze dla niniejszego
postepowania nie majg zastosowania regulacje dotyczace ogtoszen w bazie konkurencyjnosci lub
portalu ogtoszert ARIMIR z uwagi na uchylenie art. 43a ust 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0
wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z udziatem srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020.

Zasada konkurencyjnosci jest realizowana poprzez wystanie zaproszen do zatozenia ofert do
3 wykonawcdéw i zamieszczeniu na stronie internetowej zamawiajgcego.

Regulamin jest zamieszczony na stronie https://pkmierzeja.pl/ponizej-130-tys-zI/

3  Przedmiot zamdOwienia
3.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami
realizowanymi w ramach dwdch odrebnych postepowan przetargowych:
1.1. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tujsk, Gmina Stegna”. Zadanie to jest
wspotfinansowane przez Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, oraz ze
Srodkow wtasnych.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji ttocznej, 2
przepompowni sciekdéw wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, przytaczy
kanalizacyjnych, wymiany fragmentu odcinka sieci wodociggowych oraz linii zasilajgcych dla
przepompowni w miejscowosci Tujsk w gminie Stegna.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest realizowana etapowo. Dokumentacja obejmuje zakres szerszy
tj. budowe kanalizacji w m. Tujsk, Swierznica i Rybina.
Przedmiotem prowadzonego postepowania na roboty jest centralna cze$¢ wsi Tujsk:
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f)

f)

budowa kolektoréw ttocznych: 762m z rur PE 110

budowa kolektoréw grawitacyjnych: 7,5m z rur PCV 160 oraz 889,2m z rur PCV 200

budowa 2 przepompowni $ciekéw PS1 (Qp = 8,5l/s, H = 15,44m), oraz PS2 (Qp =7,8 /s

H =10,77m) wraz z petng infrastrukturg w tym z placami, ogrodzeniem, oswietleniem, system
komunikacji radiowej oparty na radiomodemach.

wymiana odcinka sieci wodociggowej o dtugosci 82m

budowa przytaczy do istniejgcych budynkdéw oraz stworzenie warunkdw przytgczenia dla
pozostatych budynkdw. tacza ilos¢ przytaczy i przykanalikow 38 sztuk o dtugosci ok 500 m. W
przypadku gdy studzienka bedzie na terenie nieruchomosci i bedzie zlokalizowana na sieci
przytaczeniowej do budynku, do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato przetaczenie tej sieci.
odtworzenie istniejgcych nawierzchni na wszystkich terenach utwardzonych (ok. 2870 m2) w
technologii opisanej w dokumentacji projektowe;j.

1.2. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczami i przepompownia
Sciekdw oraz zamiana funkcji dwdch studni podcisnieniowych w miejscowosci Jantar, Gmina
Stegna”. Zadanie bedzie finansowane ze srodkéw wtasnych.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji
ttocznej, 1 przepompowni Sciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, przytgczy
kanalizacyjnych a takze linii zasilajgcych dla przepompowni w miejscowosci Jantar w gminie
Stegna.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest realizowana w 5 etapach technologicznych.

Przedmiotem planowanego postepowania na roboty jest fragment kanalizacji na dziatkach 441/6,
471,472,441/7, 436, 434/1 obr. Jantar:

budowa kolektoréw ttocznych: ok 42 m z rur PE 110

budowa kolektoréw grawitacyjnych: 131m z rur PCV 160, 572 m z rur PCV 200 oraz 5,1 m z rur
PCV 250.

budowa 1 przepompowni $ciekdw PS (pompa Q= 17,10 I/s, H=37,29 m Pnom=17 kW, zbiornik:
Dw=2000 mm, H=4,60m), wraz z petng infrastrukturg w tym z placami, ogrodzeniem
oswietleniem, system komunikacji radiowej opartym na radiomodemach.

w istniejgcych studniach S18 i S28 nalezy zdemontowaé wyposazenie instalacji podcisnieniowe;j i
przekazac¢ urzadzenia eksploatatorowi sieci. Nalezy zdemontowac istniejgce zbiorniki i posadowi¢
nowe studnie oraz odcigé¢ odptyw w kierunku kan. podcisnieniowej @ 110 i @ 160 PVC.

budowa przytaczy do istniejgcych budynkdéw oraz stworzenie warunkdéw przytgczenia dla
pozostatych budynkdw.

odtworzenie istniejgcych nawierzchni na wszystkich terenach utwardzonych (ok. 1388 m2) w
technologii opisanej w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg budowlano- wykonawczg, dla ktdrej dokonat zgtoszenia o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych dla m. Tujsk, a Starosta Nowodworski nie wnidst
sprzeciwu. Dla zadania realizowanego w miejscowosci Jantar planowane jest ztozenie
zawiadomienia po wytonieniu wykonawcy niniejszego zadania ustugowego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczami i 2 przepompowniami
Sciekdw w miejscowosci Tujsk bedzie realizowana w 2 etapach technologicznych i
organizacyjnych:

a) etapldodniallipca2022r.

b) etap Il do 31 stycznia 2023r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczami i przepompownig sciekow
oraz zamiana funkcji dwdch studni podcisnieniowych w miejscowosci Jantar bedzie realizowana
do dnia 15 grudnia 2022r.
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Zaktada sie, 7e ustugi inspektora nadzoru bede realizowane do ukonczenia robdt budowlanych i
ich rozliczenia z instytucjami wspodtfinansujgcymi, czyli minimum jeden miesigc po podpisaniu
protokotu koricowego ostatniej z robot.

Do obowigzkdéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru nalezy:

1. Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.

2. Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynnosci
nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci:

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i AKPIA;

— drogowej.

3. Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujgce oraz rozliczenie konicowe projektu (raport
koncowy).

4. Doradztwo Zamawiajagcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.

5. Zarzadzanie Projektem.

. Powyzsze obowigzki dotyczy¢ bedg nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych obejmujacych:

budowe; montaz; rozruch; dostawy urzadzen wraz z wszelkimi probami, odbiorami
i innymi czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego zgodnego z prawem
przebiegu procesu inwestycyjnego.

. Zadaniem Zespotu Inspektoréw Nadzoru jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacjg

Robdt oraz prawidtowe wykonanie wszystkich zadan objetych Umowa i uzyskanie zaplanowanych
efektow uzytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska w trakcie
budowy.

zegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatacznik nr 1 do umowy (OPZ).

Dokumentacja techniczna dot. robdét budowlanych jest dostepna na stronie internetowej
Zamawiajgcego (adres jak wyzej)

3.2

CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy nie przewiduje dzielenia zamdwienia na czesci, z uwagi na zakres zamowienia.

33

ZAMOWIENIA ,,UZUPEENIAJACE”

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy zamdwien uzupetniajgcych w wysokosci

do

30% wartosci zamowienia podstawowego, w szczegdlnosci w sytuacji przedtuzenia terminu

wykonywania robot budowlanych.

34

OFERTY CZESCIOWE | WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i/lub cze$ciowych..

3.5

WALUTY OBCE

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia rozliczen w walutach obcych.
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3.6 KOSZTY UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

3.7 GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 3 letniej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany
przedmiot zamdwienia, na zasadach opisanych w umowie.

4 Termin wykonania zamoéwienia

1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.

W okresie obowigzywania umowy opisanym w ust. 1 Zamawiajacy przewiduje nastepujacy

harmonogram swiadczenia ustug przez Wykonawce:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytaczami i 2
przepompowniami Sciekdw w miejscowosci Tujsk bedzie realizowana w 2 etapach
technologicznych i organizacyjnych:

a) etap | dodnia1lipca2022r.

b) etap Il do 31 stycznia 2023r.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytagczami i przepompownia
Sciekdw oraz zamiana funkcji dwéch studni podcisnieniowych w miejscowosci Jantar
bedzie realizowana do dnia 15 grudnia 2022r.

3. Planowanym terminem zakornczenia obowigzkéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru:
a. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczami i 2
przepompowniami $ciekdw w miejscowosci Tujsk: do dnia 30 marca 2023r.
b. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczamii 1
przepompowni Sciekdw w miejscowosci Jantar: 30 stycznia 2023r.

5  Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spetniania

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy: nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg nastepujace warunki udziatu w postepowaniu.

5.1 WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU — ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

5.1.1 WYKONAWCA POSIADA DOSWIADCZENIE W ZAKRESIE ZARZADZANIA | NADZOROWANIA PROJEKTOW
INWESTYCYJNYCH

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada doswiadczenie i wykonat, w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, ustugi polegajgce na zarzadzaniu i
nadzorowaniu co najmniej 2 projektdw inwestycyjnych (np. jako Inzynier Kontraktu, Zespét
inspektorow nadzoru lub inaczej nazwana funkcja), w tym co najmniej jeden projekt zwigzany z
budows i/lub przebudowg kanalizacji sanitarnej o wartosci min 2 min zt (netto).
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5.1.2 WYKONAWCA SKIERUJE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA OSOBY UMOZLIWIAJACE REALIZACJE ZAMOWIENIA NA
ODPOWIEDNIM POZIOMIE

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat na
etapie realizacji zamowienia udziatem kadry technicznej posiadajacych doswiadczenie zawodowe
oraz uprawnienia niezbedne do nadzorowania robot budowlanych, w tym:

a) 1 osobg na stanowisku Gtéwnego Inspektora Wiodgacego,

i posiadajgcy wyzsze wyksztatcenie oraz doswiadczenie w koordynacji procesu inwestycyjnego
na co najmniej 3 zadaniach inwestycyjnych, w tym co najmniej jednym zwigzanym z
gospodarkg wodno-$ciekowa.

ii. funkcje Rezydenta mozna tgczy¢ z innymi osobami funkcyjnymi wymaganymi przy realizacji
Projektu, pod warunkiem spetnienia tgcznych wymagan.

b) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej,

i. posiadajgcg uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

ii. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym zwigzanym z budowg lub rozbudowg lub modernizacjg kanalizacji sanitarne;.

c) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA,

i. posiadajgcg uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

ii. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym zwigzanym z budowg lub rozbudowg lub modernizacjg kanalizacji sanitarne;.

d) 1 osobg na stanowisku Inspektora Nadzoru branzy drogowej,

i. posiadajgcg uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych w zakresie
drogowym.

ii. petnita funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym w zakresie drogowym.

e) osobg na stanowisku specjalisty ds. rozliczen, wnioskowania i sprawozdawczosci,

iii. posiadajgca doswiadczenie w rozliczeniach rzeczowo-finansowych, sktadaniu wnioskéw o
ptatnosé, sporzadzaniu sprawozdan z realizacji Projektu do instytucji wdrazajacych, dla co
najmniej dwdch projektdw inwestycyjnych, w tym co najmniej jeden o wartosci min 2 min zt.

iv. doswiadczenie wymagane powyzej moze wykazac wiecej niz jedna osoba (zadanie moze by¢
realizowane przez kilka oséb tgcznie).

Uwagi:

1. Zamawiajacy dopuszcza faczenie stanowisk inspektoréw branzowych, jak réwniez faczenie
stanowiska Inspektora Wiodgcego z funkcjg inspektoréw branzowych, jezeli osoba/osoby bedzie
posiadata wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SWZ. Wymagane jednak jest by
ustugi nadzoru inwestorskiego petnity minimum 3 osoby.

2. Zamawiajacy akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce uprawnieniom wymaganym
przez Zamawiajacego, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
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5.2

6

ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem

technicznym.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU — SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze ze:

1. Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote min. 100 tys. zt.

Korzystanie przez Wykonawce ze zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych
podmiotow:

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnosciach zawodowych lub sytuacji finansowe] lub ekonomicznej innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdw prawnych.
Wykonawca nie _moie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, polega¢ na zdolnosciach technicznych (doswiadczeniu wykonawcy w pkt
5.1.1) innych podmiotéw.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia kadry, wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym
mowa w ust. 1, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéow podstawy wykluczenia, zamawiajacy
z3da, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego: zobowigzat sie do
osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci zawodowe
lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia.
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9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do

reprezentowania ich w postepowaniu o udzieleniu zaméwienia albo reprezentowania w

postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

10. Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcdw, o ktérych mowa w

ust.8, w szczegdlnosci spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu ocenia sie tgcznie w

stosunku do wszystkich wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielanie zamdwienia, z

zastrzezeniem, ze zaden z wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia

nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania.

Podstawy wykluczenia wykonawcy

Zamawiajgcy wykluczy wykonawce w przypadku naruszenia obowigzkdw dotyczacych ptatnosci
podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca
odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkoéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci

Podstawy wykluczenia bedg badane w odniesieniu do wykonawcéw, wykonawcédw wspolnie
ubiegajacych sie o zamoéwienie oraz tzw. podmioty trzecie tj. inne podmioty na zdolnosciach,
ktorych Wykonawca polega w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

8

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz termin

ich sktadania

1. Dokumentami potwierdzajgcymi spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie

zdolnosci technicznej i zawodowej s3:

1)

wykaz ustug wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdow, na rzecz ktdrych ustugi zostaty
wykonane, oraz zatagczeniem dowoddw okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane
lub s3 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
wstanie uzyskad tych dokumentéw —oswiadczenie wykonawcy;

W przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje
badZz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢
wydane nie wczesniej niz 3miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug, kontrole jakosci Iub
nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
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zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oswiadczeniem na temat
wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy.

2. Dokumentami potwierdzajgcymi spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie

sytuacji ekonomicznej i finansowej sg:

1)

dokumenty potwierdzajgce, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na sume gwarancyjng okreslong przez zamawiajgcego (np. kopia polisy z dowodami
jej optacenia).

3. Dokumentami potwierdzajacymi brak podstaw do wykluczenia sa:

1)

2)

oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw do wykluczenia.

zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

zaswiadczenie wilasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4. Terminy sktadania dokumentéw

1)

Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw do wykluczenia, Wykaz ustug (bez referencji), Wykaz oséb (bez uprawnien) i
nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

Pozostate dokumenty tj.: dokumenty potwierdzajagce, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zaswiadczenie Urzedu skarbowego i
ZUS, dowody okreslajac czy ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie
(referencje badz inne dokumenty referencje) nalezy ztozy¢ na wezwanie
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia lub wyjasniania dokumentéw.

9

Kryteria oceny ofert
1. Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriéw oceny ofert:
Kryterium oceny ofert Waga (Wg) | Sposob oceny
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Cena 80 % Obiektywny

Dostepnosé kluczowego personelu 20% Obiektywny

1) Kryterium Cena (cena catkowita brutto wykonania przedmiotu zamodwienia) —
[waga 80%]

Oferty oceniane bedg na podstawie ceny catkowitej brutto, podanej przez Wykonawce na
Formularzu Ofertowym i obliczane wedlug wzoru podanego ponizej. llo$¢ punktéw bedzie
zaokraglana do dwdch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartosci rowne lub wyzsze
od 5 —w gore, a ponizej 5 w doét.
Najtanisza oferowana cena, sposréd waznych ofert otrzyma 100 pkt. Pozostate oferowane ceny,
sposréd waznych ofert otrzymajg odpowiednio mniej punktdw, stosownie do obliczern wynikajgcych
ze wzoru ponizej. Liczba punktéw zostanie nastepnie przemnozona przez wage kryterium tj. 80%.

Liczba punktow przyznawana dla oferty, w przyjetym kryterium oceny ofert:
(1) Cena
X=Xa x 80%
Sposdb obliczenia Xa:

brutto) najnizsza x 100 pkt

X.=
@ cena (brutto) badanej oferty

2) Kryterium dostepnos¢ kluczowego personelu — [waga 20%)]

Jakos¢ ustug, w tym trwatosé ich swiadczenia, jest zalezna od dostepnosci personelu kluczowego i
mozliwosci ich zastgpienia osobami o kwalifikacjach i doswiadczeniu takim samym lub wyzszym jak
okreslono w SWZ. W zwigzku z tym kryterium Dostepnosci kluczowego personelu bedzie oceniane
wedtug liczby dostepnych wykonawcy oséb kluczowego personelu, moggcego zastgpi¢ osoby
wskazane w SWZ. Z uwagi na to, ze Zamawiajacy dopuszcza faczenie stanowisk Gtéwnego Inspektora
Wiodacego, poszczegdlnych inspektordw branzowych 2z inspektorem wiodgcym, jednakze
wykonawca winien ztozy¢ oferte wskazujgc co najmniej 2 osoby spetniajgce tacznie wymagania dla
wszystkich osdb kluczowego personelu.

Jednakze przy ocenie kryterium Dostepnosci kluczowego personelu, nie jest wymagane by osobe
spetniajgcy tgcznie wymagania dla kilku oséb kluczowego personelu, zastepowata jedna osoba o tych
samych lub wyzszych kwalifikacjach. Osobe takg moze zastgpi¢ zespdt oséb spetniajgcych wymagania
okreslone w SWZ.

Y x 20%

Oferty oceniane bedg wedtug zasad, jak nizej (od 0 do 100 pkt x waga kryterium: 20%):

Opis Liczba punktéw

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko stanowisk Gtownego Inspektora Wiodgacego, 0 pkt.

zgodnie z wymaganiami SWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko stanowisk Gtéwnego Inspektora 30 pkt

Wiodgacego, zgodnie z wymaganiami SWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, zgodnie 0 pkt
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z wymaganiami SWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej, 50 pkt

zgodnie z wymaganiami SWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej i 0 pkt

AKPiA, zgodnie z wymaganiami SWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko Inspektora Nadzoru branzy elektrycznej, 10 pkt

zgodnie z wymaganiami SWZ

Dysponowanie 1 osobg na stanowisko specjalisty ds. rozlicze,, wnioskowania i 0 pkt

sprawozdawczosci zgodnie z wymaganiami SWZ

Dysponowanie 2 osobami na stanowisko specjalisty ds. rozliczerr, wnioskowania i 10 pkt

sprawozdawczosci zgodnie z wymaganiami SWZ

2.

Dostepnosc¢ kluczowego personelu nalezy opisa¢ w formularzu ofertowym.
Liczba punktow za poszczegdlne kryteria, bedzie sumowana (X+Y).

Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, zamawiajgcy sposréd
tych ofert wybiera oferte z nizszg cena.

10

11

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takie wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku
polskim.

Oferte sktada sie w formie pisemne;.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
elektronicznie ( poczta elektroniczna). Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelkg korespondencje nalezy kierowac
do Zamawiajgcego w formie elektronicznej na adres: e-mail: przetargi@pkmierzeja.pl

Osobg ze strony Zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest: Pan
Piotr Jusko i Pan Stanistaw Dabski od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8.00-14.00.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, przyjmuje sie, ze
pismo wystane przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres mailowy, podany przez Wykonawce,
zostato mu doreczone w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z tym pismem.

Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert

Oferte nalezy przestaé/ztozyé pisemnie w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie na
adres Zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0. ul. Gdanska 2, 82-103
Stegna.

Strona 11


mailto:przetargi@pkmierzeja.pl

2.

N

12

13

14

Wykonawca sktada oferte wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami:

a) Formularz ofertowy,

b) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia,

c) Zobowigzanie podmiotow ,trzecich” do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zaméwienia (jesli dotyczy),

d) Petnomocnictwo w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku
dziatania Wykonawcy przez petnomocnika,

e) Woykaz ustug,

f)  Wykaz osdb,

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienic lub wycofa¢ oferte.

Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia |15 listopada 2021r do godz. 12.00\ w sekretariacie
Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z 0.0. ul. Gdanska 2, 82-103 Stegna

Otwarcie ofert nastgpi w dniu ‘15 listopada 2021 o godz. 12.15‘. w Sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o: kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej bgdz miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte; cenach
lub kosztach zawartych w ofertach.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
Oferty ztozone po terminie nie bedg otwierane.

Termin zwigzania oferta

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia ‘14 grudnia 2021r. Bieg terminu zwigzania ofertg

rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg nie dtuzszy jednak niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferty. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wymagania dotyczgce wadium: nie dotyczy

Wymagania dotyczgce ZNWU

Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane bedzie
whiesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
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10.

11.

12.

13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

— pienigdzu;

— poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

— gwarancjach bankowych;
— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajgcy wyrazazgede/nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie—wyraza—zgedy na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z
naleznosci za czesciowo wykonane sSwiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktdry zostata
zawarta umowa. Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu,
w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
gwarancji/rekojmi (wskaza¢ dtuzszy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zosta¢ wptacone przelewem na rachunek
bankowy zamawiajgcego w banku Bank Spoétdzielczy w Stegnie numer konta 79 8308 0001 0000
4284 2000 0010.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania umowy —
do chwili jej podpisania.

Tres$é o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez
zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, najaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej formie niz
w pienigdzu zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Z tresci gwarancji lub poreczenia musi jednoczesnie wynika¢:
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1.
2.

16

a)

nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poreczenia (zamawiajgcego),
gwaranta lub poreczyciela (podmiotu udzielajgcego gwarancji lub poreczenia) oraz adresy ich
siedzib,

okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg lub poreczeniem,
kwota gwarancji lub poreczenia,

termin waznosci gwarancji lub poreczenia, obejmujacy caty okres wykonania zamdwienia,
poczawszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dziel zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 10
powyzej,

bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze zgdanie, zobowigzanie gwaranta do wyptaty
zamawiajgcemu petnej kwoty zabezpieczenia lub do wypfat tgcznie do petnej kwoty
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamdéwienia w sposob niezgodny z umowa,

bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze zgdanie, zobowigzanie gwaranta do wyptaty
zamawiajgcemu petnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o ktérym mowa w pkt 10 i 11 tj.
w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, jezeli wykonawca skorzystat z mozliwosci wniesienia zabezpieczenia na okres nie
krétszy niz 5 lat, a okres, na jaki miato zosta¢ wniesione zabezpieczenie, jest diuzszy od tego
okresu.

Informacje na temat zakazu powigzan osobowych lub kapitatowych

Zamodwienia nie mogg by¢ udzielane podmiotom powigzanym z nim osobowo lub kapitatowo.

Osoby wykonujgce w imieniu zamawiajgcego czynnosci zwigzane z procedurg wyboru

wykonawcy, w szczegdlnosci osoby biorgce udziat w procesie oceny ofert, nie moga by¢

powigzane osobowo lub kapitatowo z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty.

Powinny by¢ to osoby bezstronne i obiektywne.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy

beneficjentem lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzah w imieniu beneficjenta lub

osobami wykonujacymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcy, polegajace w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spétki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akgji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw
prawa lub nie zostat okreslony przez I1Z PO,

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, pethomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadamia
wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) albo imiona i nazwiska, siedzibe i adres
wykonawecy, ktorego oferte wybrano oraz cene ofertowa, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktérzy
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d)
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ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert itgczng
punktacje;
wykonawecach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne;
wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne - jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogtoszenia albo zapytania o cene; terminie po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamodwienia moze by¢ zawarta.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamdwienia po przekazaniu wybranemu w toku
postepowania wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty.
Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiajgcy moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej sposrdd pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki do uniewaznienia
postepowania.

Wykonawca najpéiniej w dniu podpisania umowy zobowigzany jest do:

ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

ztozenia polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zgodnej z przedmiotem zamoéwienia
na kwote opisang w umowie;

jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcéw wspodlnie ubiegajagcych sie o zamdwienie
Wykonawca zobowigzany bedzie do zfoienia umowy regulujgcej wspétprace tych
wykonawcéw

szczegotowej kalkulacji kosztéw ustug w tym kosztéw wynagrodzen o takim poziomie
szczegotowosci by moiliwe bylo skalkulowanie zmian wynagrodzenia w przypadkach
opisanych w umowie § 18.

RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spdtka Przedsiebiorstwo Komunalne
Mierzeja; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ran@wp.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zZwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego — Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Tujsk, gmina Stegna, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe Pzp”;

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie ustawg Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

Cc) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

7) Nie przystuguje Pani/Panu:
w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Informuje ponadto iz na podstawie przepisow Ustawy Pzp oraz Ustawy o dostepie do informacji
publicznej postepowanie o udzielenie zamdwienia jest jawne, a dane podane w ztozonej ofercie
mogg zostac upublicznione na stronie internetowej zamawiajgcego a takze na stronie:

1. Biuletynu zamdwier publicznych: https:ezamdwienia.gov.pl/
2. Bazy konkurencyjnosci:https.//bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.qov.pl/

Jednoczesnie informujemy ze skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w
sprawie zamdwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia tego postepowania.

Dla podmiotéw, ktérych dane zostang umieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
administratorem jest Urzagd Zamdwien Publicznych, ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.
Dla podmiotéw, ktdrych dane zostang umieszczone w Bazie Konkurencyjnosci administratorem jest

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PIl. Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa.
* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** s . . . . . Ve . . .

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

Rddd e s . . . . . . . . . . . . .

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

I.  ZAtACZNIKI DO SWZ

Zataczniki formalne
1. ZAXACZNIK NR 1 -Formularz ofertowy.
2. ZAtACZNIK NR 2 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw wykluczenia.
3. ZAtACZNIK NR 3 — Formularz Wykazu ustug

Strona 16


https://bzp.uzp.gov.pl/
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ZAtACZNIK NR 4 — Formularz Wykazu osdb wraz z oswiadczeniem na temat wyksztatcenia i
kwalifikacji zawodowych

ZALtACZNIK NR 6 — Opis przedmiotu zamodwienia

ZALACZNIK NR 7 - Wz6r umowy
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Znak sprawy: 3/P/U/2021
Zatacznik nr 1 do SIWZ

Dane dotyczagce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

FORMULARZ OFERTOWY

Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0.

ul. Gdanska 2, 82-103 Stegna

SWIADCZENIE UStUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWY KANALIZACII
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TUJSK | JANTAR W GMINIE STEGNA

1. Zobowiazuje sie wykonac ustugi objete zamoéwieniem za cene brutto w wysokosci :
- DLA ZADANIA NR 1 (NADZOR NAD REALIZACJA KANALIZACJI W M. TUIJSK)

stownie ztotych: co stanowi
netto oraz podatek VAT
- DLA ZADANIA NR 2 (NADZOR NAD REALIZACJA KANALIZACII W M. JANTAR)
stownie ztotych: co stanowi
netto oraz podatek VAT
- RAZEM: stfownie ztotych: co stanowi
netto oraz podatek VAT

2. Oferuje dostepnos¢ kluczowego personelu, spetniajgcego wymagania SWZ, w liczbie
os6b jak opisuje w tabeli ponizej:

l.p. Opis Liczba oséb

1 Gtéwny Inspektor Wiodgcego zgodnie z wymaganiami SWZ

Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej, zgodnie z wymaganiami SWZ

Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA, zgodnie z wymaganiami SWZ

B W

Specjalista ds. rozliczen,, wnioskowania i sprawozdawczosci zgodnie z wymaganiami

Swz
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Ustugi nadzoru inwestorskiego

3. Zobowiazuje sie wykonywac cato$¢ zamowienia w terminach okreslonych w umowie.
4. Uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg do dnia g

5. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacjg przetargows i nie wnosze zastrzezen co
do zakresu i rodzaju ustug.

6. Woyrazam zgode na wszystkie warunki okreslone w SWZ oraz projekcie umowy.

7. Termin ptatnosci ustala sie na 30 dni od daty prawidtowo ztozonej i wypetnionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajacego.

8. Zamowienie wykonamy sitami wiasnymi / przy uzyciu podwykonawcow*, ktorym
powierzymy wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:

[opisa¢ czes¢ zamowienia] - ktérg bedzie realizowa¢ [nazwa
podmiotu]

- ktdérg bedzie realizowac podmiot

- ktdérg bedzie realizowac podmiot

9. Podajemy nazwy (firm) podmiotéw, na ktdrych zasoby powotujemy sie, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, w nastepujgcym zakresie:

[okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu]
- [wskaza¢ podmiot]

10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia w niniejszym postepowaniu®

11. Oswiadczamy, ze Zamawiajgcy ma mozliwos$¢ uzyskania dostepu do oswiadczen i dokumentoéw, o
ktérych mowa w SWZ. Dokumenty te sg dostepne w formie elektronicznej pod adresami
internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych:

12. Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajgcy ma mozliwos¢ uzyskania dostepu do oswiadczen i
dokumentdw, o ktérych mowa w SWZ, ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego

(nalezy wskazac np. nazwe postepowania, numer sprawy nadany
przez Zamawiajgcego lub innq informacje identyfikujgcg dokument, ktdry jest w posiadaniu
Zamawiajgcego).

13. Oswiadczamy, ze jeste$my mikroprzedsiebiorstwem 3/ matym przedsiebiorstwem*/ érednim
przedsiebiorstwem?*.

'W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

? Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Ustugi nadzoru inwestorskiego

*niewtasciwe skresli¢
14. Integralng czes¢ niniejszej oferty stanowig zataczniki:

a. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia:

b. Wadium*(w formie innej niz przelew gotéwkowy),

c. Zobowigzanie podmiotéw ,trzecich”* do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia.

d. Petnomocnictwo* w oryginale lub jego kopia poswiadczona notarialnie, w przypadku
dziatania Wykonawcy przez petnomocnika.

*niewtasciwe skresli¢
e. Oraz pozostate zataczniki ( jesli dotyczg)

1.

2.

15. Zastrzezenie Wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty sktadajgce sie na oferte nie_ mogg by¢ ogdlnie udostepnione i
zostaty w sposdb jednoznaczny opisane i zamieszczone jako odrebny dokument (plik):

Data, podpis

*Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osdb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 min euro.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 min euro.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i
ktdérego roczny obrot nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpniete z zaleceri Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i
Srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L124 z 20.5.2003, 5.36).
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Ustugi nadzoru inwestorskiego

Znak sprawy: 3/P/U/2021
Zatacznik nr 2 do SWZ
Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z 0.0.

ul. Gdanska 2 , 82-103 Stegna

SWIADCZENIE UStUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWY KANALIZACI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TUJSK | JANTAR W GMINIE STEGNA

OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Dane dotyczagce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

*(wypetnia wykonawca lub wykonawcy wspdlnie sktadajqcy oferte)
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia dla w/w postepowania

Data, podpis
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Ustugi nadzoru inwestorskiego

Znak sprawy: 3/P/U/2021

Zatacznik nr 2a do SWz
Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0.

ul. Gdanska 2 , 82-103 Stegna

SWIADCZENIE UStUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWY KANALIZACI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TUJSK | JANTAR W GMINIE STEGNA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Dane dotyczagce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

*(wypetniajq odrebnie kazdy wykonawca, podmiot trzeci, na ktérego zasoby powotuje sie
wykonawca. Obowigzek ten nie dotyczy podwykonawcy, ktory nie jest podmiotem trzecim)

Oswiadczam, ze brak jest podstaw wykluczenia wskazanych w SWZ dla w/w postepowania , w
odniesieniu do podmiotu ktéry reprezentuje.

Data, podpis
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Ustugi nadzoru inwestorskiego

Znak sprawy: 3/P/U/2021

Zatacznik nr 3 do SWZ
Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0.

ul. Gdanska 2 , 82-103 Stegna

SWIADCZENIE UStUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWY KANALIZACI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TUJSK | JANTAR W GMINIE STEGNA

WYKAZ USLUG
Dane dotyczagce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

Wykaz wykonanych ustug, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

Podmioty, na rzecz
ktorych ustugi zostaty

. . . . wykonane
Rodzaj ustug (przedmiot, wartos¢) Data wykonania Odbiorca / Zamawiajacy
(adres i dane
kontaktowe)

Uwaga: Do niniejszego wykazu —na wezwanie - nalezy zatgczy¢ dowody okreslajac czy ustugi zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych sg wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyska¢ tych dokumentéw —
os$wiadczenie wykonawcy;

W przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich
nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Data, podpis
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Ustugi nadzoru inwestorskiego

Znak sprawy: 3/P/U/2021

Zatacznik nr 4 do SWZ
Przedsiebiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.0.

ul. Gdanska 2 , 82-103 Stegna

SWIADCZENIE UStUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWY KANALIZACI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TUJSK | JANTAR W GMINIE STEGNA

WYKAZ 0SOB | OSWIADCZENIE O WYKSZTALCENIU | KWALIFIKACJACH
Dane dotyczagce Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

Email:

nr NIP

nr REGON

Niniejszym oswiadczam, ze do realizacji zamdwienia skieruje nastepujgce osoby:

Zespot podstawowy

Proponowana rola oostawa ia| Opis doswiadczenia
Imie i Nazwisko |Wyksztatcenie w realizacji dysponolwanla zaF:Ivodowe o:
zaméwienia personeiem go:

kluczowvm

*

*Umowa o prace/umowa cywilno-prawna/ dysponowanie zgodnie z art. 22a /inne okresli¢

Zespot rezerwowy (jesli w formularzu ofertowym wskazano dysponowanie wiecej niz 1 osobg na
dane stanowisko kluczowego personelu)

Podstawa
dysponowania | Opis doswiadczenia

personelem |zawodowego:
kluczowvm

Proponowana rola
Imie i Nazwisko |Wyksztatcenie w realizacji
zamowienia

*

Osoby wskazane w tabelach powyzej posiadajg wymagane wyksztatcenia i kwalifikacje
zawodowe oraz uprawnienia w zakresie niezbednym do sprawowania okreslonych funkgji

Data, podpis
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Uwaga:

1)

Ustugi nadzoru inwestorskiego

W tabeli nalezy przedstawi¢ informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez te osoby czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Zamawiajgcy dopuszcza faczenie stanowisk jak opisano w SWZ.
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Ustugi nadzoru inwestorskiego

Zatacznik nr 6 do SWz

ZALACZNIK DO UMOWY nr 1 _Opis przedmiotu zamdwienia

1.

Przedmiot i zakres ustug Swiadczonych przez Zespoét Inspektora nadzoru inwestorskiego

przy realizacji zadan budowlanych:

1. ,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI TUJSK, GMINA STEGNA”

2. ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TtOCZNEJ Z
PRZYtACZAMI | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW ORAZ ZMIANA FUNKCJI DWOCH STUDNI
PODCISNIENIOWYCH W MIEJSCOWOSCI JANTAR, GMINA STEGNA”

Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami

realizowanymi w ramach dwdch odrebnych postepowan przetargowych:

1.1. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tujsk, Gmina Stegna”. Zadanie to jest
wspotfinansowane przez Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Gdarsku oraz ze $rodkéw
wtasnych.

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji ttocznej, 2
przepompowni $ciekdéw wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, przytgczy
kanalizacyjnych, wymiany fragmentu odcinka sieci wodociggowych oraz linii zasilajgcych dla
przepompowni w miejscowosci Tujsk w gminie Stegna.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest realizowana etapowo. Dokumentacja obejmuje zakres szerszy
tj. budowe kanalizacji w m. Tujsk, Swierznica i Rybina.
Przedmiotem prowadzonego postepowania na roboty jest centralna czes¢ wsi Tujsk:

a)
b)
c)

d)

f)

budowa kolektoréw ttocznych: 762m z rur PE 110

budowa kolektoréw grawitacyjnych: 7,5m z rur PCV 160 oraz 889,2m z rur PCV 200

budowa 2 przepompowni $ciekdw PS1 (Qp = 8,51/s, H = 15,44m), oraz PS2 (Qp = 7,8 I/s

H = 10,77m) wraz z petng infrastrukturg w tym z placami, ogrodzeniem, oswietleniem, system
komunikacji radiowej oparty na radiomodemach.

wymiana odcinka sieci wodociggowej o dtugosci 82m

budowa przytgczy do istniejgcych budynkdéw oraz stworzenie warunkdéw przytgczenia dla
pozostatych budynkéw. tacza ilos¢ przytaczy i przykanalikdw 38 sztuk o dtugosci ok 500 m. W
przypadku gdy studzienka bedzie na terenie nieruchomosci i bedzie zlokalizowana na sieci
przytaczeniowej do budynku, do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato przetaczenie tej sieci.
odtworzenie istniejgcych nawierzchni na wszystkich terenach utwardzonych (ok. 2870 m2) w
technologii opisanej w dokumentacji projektowe;j.

1.2. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytaczami i przepompownia
$ciekdw oraz zamiana funkcji dwdch studni podcisnieniowych w miejscowosci Jantar, Gmina
Stegna”. Zadanie bedzie finansowane ze srodkéw wtasnych.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji
ttocznej, 1 przepompowni sciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, przytaczy
kanalizacyjnych a takze linii zasilajgcych dla przepompowni w miejscowosci Jantar w gminie
Stegna.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest realizowana w 5 etapach technologicznych.
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b)

c)

d)

e)

f)

Ustugi nadzoru inwestorskiego

Przedmiotem planowanego postepowania na roboty jest fragment kanalizacji na dziatkach 441/6,
471,472,441/7, 436, 434/1 obr. Jantar:

budowa kolektoréw ttocznych: ok 42 m z rur PE 110

budowa kolektoréw grawitacyjnych: 131m z rur PCV 160, 572 m z rur PCV 200 oraz 5,1 m z rur
PCV 250.

budowa 1 przepompowni $ciekdw PS (pompa Q= 17,10 I/s, H=37,29 m Pnom=17 kW, zbiornik:
Dw=2000 mm, H=4,60m), wraz z petng infrastrukturg w tym z placami, ogrodzeniem
oswietleniem, system komunikacji radiowej opartym na radiomodemach.

w istniejgcych studniach S18 i S28 nalezy zdemontowac¢ wyposazenie instalacji podci$nieniowej i
przekazac urzgdzenia eksploatatorowi sieci. Nalezy zdemontowac istniejgce zbiorniki i posadowié
nowe studnie oraz odcigé odptyw w kierunku kan. podcisnieniowej @ 110 i @ 160 PVC.

budowa przytgczy do istniejgcych budynkéw oraz stworzenie warunkéw przytaczenia dla
pozostatych budynkéw.

odtworzenie istniejgcych nawierzchni na wszystkich terenach utwardzonych (ok. 1388 m2) w
technologii opisanej w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg budowlano- wykonawczg, dla ktérej dokonat zgtoszenia o
zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych dla m. Tujsk, a Starosta Nowodworski nie wnidst
sprzeciwu. Dla zadania realizowanego w miejscowosci Jantar planowane jest ztozenie
zawiadomienia po wytonieniu wykonawcy niniejszego zadania ustugowego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczami i 2 przepompowniami
Sciekdbw w miejscowosci Tujsk bedzie realizowana w 2 etapach technologicznych i
organizacyjnych:

c) etapldodniallipca2022r.

d) etap Il do 31 stycznia 2023r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytagczami i przepompownia Sciekow
oraz zamiana funkcji dwdch studni podcisnieniowych w miejscowosci Jantar bedzie realizowana
do dnia 15 grudnia 2022r.

Zaktada sie, ze ustugi inspektora nadzoru bede realizowane do ukonczenia robdt budowlanych i

ich rozliczenia z instytucjami wspétfinansujgcymi, czyli minimum jeden miesigc po podpisaniu

protokotu koricowego ostatniej z robot.

Do obowigzkéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru nalezy:

Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.

a) Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynnosci
nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci:

a. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych i AKPIA;

c. drogowe;.

b) Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujace oraz rozliczenie koncowe projektu (raport
koncowy).

c¢) Doradztwo Zamawiajagcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporédw w trakcie
realizacji projektu.

d) Zarzadzanie Projektem.
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Ustugi nadzoru inwestorskiego

8. Powyizsze obowigzki dotyczy¢ bedg nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych obejmujacych:

9.

1.

2.

budowe; montaz; rozruch; dostawy urzadzen wraz z wszelkimi prébami, odbiorami
i innymi czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego zgodnego z prawem
przebiegu procesu inwestycyjnego.

Zadaniem Zespotu Inspektoréw Nadzoru jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacjg
Robdt oraz prawidtowe wykonanie wszystkich zadan objetych Umowa i uzyskanie zaplanowanych
efektdw uzytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska w trakcie
budowy.

W ramach organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego Zespdt Inspektoréw Nadzoru ma

obowiazek miedzy innymi:

1.1. Zapoznac sie ze stanem przygotowania projektu, dokumentami technicznymi, formalnymi,
organizacyjnymi, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Zapoznac sie z umowami finansowania oraz umowami na Roboty w terminie 14 dni od daty
zawarcia umowy.

1.3. Opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni liczac od daty podpisania
umowy wzory: raportéw o postepach finansowych, postepach rzeczowych, raportéw
inspekcyjnych, odbioréw czesciowych, odbioréw koricowych i innych dokumentéw majacych
by¢ w uzyciu w cyklu inwestycyjnym. Tam gdzie ma zastosowanie nalezy korzystac¢ z wzoréw
wedtug wytycznych Instytucji Wdrazajacej.

1.4. Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni liczac od daty podpisania
umowy, harmonogram dziatan Zespdt Inspektorow Nadzoru oraz projekt harmonogramu
wdrozenia projektu.

1.5. Zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowag pod wzgledem jej kompletnosci i wzajemnej

zgodnosci, oraz zgtosi¢ ewentualne uwagi.
W _ramach petnienia nadzoru inwestorskiego Zespét Inspektoréw Nadzoru ma obowigzek
miedzy innymi:

2.1. Petni¢ od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego, w tym uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie (tam gdzie ma zastosowanie), profesjonalny i kompletny nadzoér
inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w petnym zakresie obowigzkéw
wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo budowlane, w tym kontrole zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa Zamawiajacego, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdot budowlanych, zgtoszeniami, uzgodnieniami, przepisami prawa i zasadami
sztuki budowlanej we wszystkich specjalnosciach.

2.2. Zapewni¢ odpowiednig liczbe inspektoréw nadzoru budowlanego w branzach: instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz drogowych.

2.3. Zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego, Zespodt Inspektoréw winien wskazac¢ jednego sposrod

inspektorow nadzoru, jako Gtéwnego Inspektora Wiodgcego koordynujgcego prace
inspektorow na budowie. Inspektorzy nadzoru budowlanego i Inspektor Wiodgcy musza
spetnia¢ wymagania okreslone przepisami polskiego prawa.

2.4, Prowadzi¢ nadzory robét budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i sztukg
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

Ustugi nadzoru inwestorskiego

budowlang, prowadzi¢ wszystkie obowigzki zwigzane z tymi zadaniami, aby zapewnié¢ jak

najlepszy przebieg tych czynnosci, a w szczegdlnosci:

a) reprezentowacd inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzaé jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robot wyrobéw zgodnie z art. 10 prawa budowlanego
sprawdzad i odbierac roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajace

b) uczestniczyé w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
obiektéw,

c) przygotowac i uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywania ich do uzytkowania,

d) potwierdzad faktycznie wykonane roboty oraz usuniecie wad,

e) kontrolowad rozliczert budowy,

f) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdét lub elementéw
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych oraz
informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robdt
budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a takze informacji i
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych;

g) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

h) zatwierdzac ukonczone roboty i wydawac instrukcje wykonawcy Robét w tym zakresie.

Inicjowaé i prowadzi¢ rady budowy (w okresach miesiecznych), sporzadzac¢ notatki z tych

spotkan i rozsyta¢ je stronom procesu inwestycyjnego. Inicjowac i prowadzi¢ spotkania

robocze (na zgdanie ktdorekolwiek ze stron procesu inwestycyjnego), sporzadzaé notatki z

tych spotkan i rozsytac je stronom procesu inwestycyjnego. Zamawiajgcy udostepni wtasng

sale konferencyjng celem organizacji rady budowy.

Gitowny Inspektor Wiodacy bedzie obecny na terenach budowy minimum 1 raz w ciggu

tygodnia. Zesp6t Wykonawcy — branzowi Inspektorzy nadzoru beda obecni na terenach

budowy tak czesto, jak wymagac tego bedzie skuteczno$¢ nadzoru (dla danej branzy),
jednak nie rzadziej jak 1 raz na tydzien, chyba ze w danym okresie nie s3 wykonywane
roboty w tej braniy.

Przygotowac dokumenty celem powiadomienia wtasciwych organéw nadzoru budowlanego

0 zamiarze rozpoczecia robdt, w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Uczestniczyé w przekazaniu terenu budowy wykonawcom Robét.

Sprawdzi¢ kompletnos¢ i zatwierdzi¢ opracowane przez wykonawce Robét plany BIOZ (Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz PZ) (Plan Zapewnienia Jakosci) i przedtozyc

Zamawiajgcemu POR (Projekt Organizacji Ruchu).

Sprawowac kontrole nad poprawnoscig wyznaczenia w terenie, obiektow budowlanych przez

stuzby geodezyjne wykonawcy Robot.

Sprawowac kontrole nad przestrzeganiem przez wykonawce Robdt zasad bezpieczeristwa

i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.
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2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Ustugi nadzoru inwestorskiego

Kontrolowa¢ zgodno$¢ oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami tymczasowej
organizacji ruchu oraz zapewni¢ sprawng komunikacje w okresie prowadzenia robét.
Przeciwdziataé¢ wszelkim opdznieniom i nieprawidtowosciom zaistniatym na Terenie Budowy
podczas wykonywania Robdt.

Monitorowac i analizowac postep Robét, przeprowadzac pomiary Robot.

Sporzadzac¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego (przed rozpoczeciem robét) oraz
prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng z realizacji Robét, w szczegdlnosci dotyczy to
przytaczy, tj. stanu ogrodzenia, chodnikéw, ogrodéw, wykonanych robét i odtworzen na
prywatnych nieruchomosciach. Fotografie nalezy wykona¢ w kaidym obiekcie w ilosci
niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych. Zdjecia beda szczegétowo opisane (z
automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nos$nik DVD lub
CD).

Analizowac¢ i zatwierdza¢ wnioski ,materiatowe” (tj. wnioski dot. planowanych do
wbudowania materiatéw, maszyn i urzadzen) pod katem zgodnosci z dokumentacjg
projektowsg i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przeprowadzaé regularne inspekcje oraz polecac testy w celu kontroli jakosci stosowanych
Materiatéw, Urzadzen oraz wykonanych Robét, zgodnie z Umowag na Roboty i sztuka
budowlana.

Przyjmowa¢, weryfikowac i zatwierdzaé wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniowaé
projekty zamienne oraz sprawdza¢ i zatwierdza¢ rysunki wykonawcze, nadzorowac
sporzadzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, ktére moga
okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

Zatwierdzac¢ przedktadane prébki wszelkich Materiatéw i Urzgdzen wbudowanych w roboty,
dostarczonych zgodnie z Umowag na Roboty.

Prowadzi¢ regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakosci materiatéw i fachowego
wykonywania Robdt zgodnie z Kontraktami i sztukg budowlana.

Sporzadzaé i przedstawia¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia protokoty koniecznosci oraz
uczestniczy¢é w negocjacjach z Wykonawcg odnosnie rozwigzan zamiennych Ilub
ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych.

Poleca¢ wykonawcy Robot, po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego wykonanie zmian,
dostosowan, zawieszenia czesci lub catosci robot.

Sprawowac nadzér w zakresie dostepnosci, mobilizacji i wykorzystania Sprzetu Wykonawcy
stosownie do warunkéw okreslonych w Umowie na Roboty.

Kontrolowa¢ terminy obowigzywania  wszystkich  certyfikatéow, aprobat, polis
ubezpieczeniowych, gwarancji, wtasnosci Sprzetu Wykonawcy itp., za ktére Wykonawcy
Robét sg odpowiedzialni zgodnie z warunkami Umowy na Roboty.

Czynnie uczestniczy¢ i nadzorowac uczynnienie sieci, préby rozruchowe, technologiczne
koncowe.

Wystawia¢ Swiadectwa przeprowadzenia préb, uczynnienie sieci lub uznaé¢ Swiadectwa
wystawione przez wykonawce Robot.

Wydawa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym stosowne Protokoty odbioréow robdt dla
wykonawcy Robét.

Przygotowad koricowg inspekcje i przygotowac Protokét Odbioru Koncowego, liste usterek i
inne dokumenty nie wyszczegdlnione w warunkach Kontraktu, a majace zastosowanie w
procesie inwestycyjnym.
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2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

Ustugi nadzoru inwestorskiego

Ustalic z wykonawcami Robdt format dokumentacji powykonawczej, sposéb jej
przekazywania.

Sprawdza¢ kompletnos¢ i prawidtowosé przedtozonych przez wykonawcéw Robdt
dokumentéw wymaganych do odbioréw czesciowych i odbioru kornicowego (dokumentacja
powykonawcza).

Koordynowaé¢, weryfikowac i zatwierdza¢ dokumentacje wykonawcy Robét w celu uzyskania
na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
Robotami.

Sprawdzi¢ i zatwierdzié¢ instrukcje obstugi program przegladéw, konserwacji i remontéw a
nastepnie przekazaé go Zamawiajgcemu.

Dokonywac regularnych inspekcji napraw usterek przez wykonawcéw Robodt i sporzadzac
protokoty usuniecia usterek.

Zweryfikowa¢ dokumenty wykonawcy Robét przed ztozeniem wniosku o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i/lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Dokonad inwentaryzacji i rozliczenia robét w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg
Robdt lub jej wypowiedzenia przez ktorgkolwiek ze stron.

3. W ramach prowadzenia rozliczern rzeczowo- finansowych oraz sprawozdawczosci Zespot

Inspektorow Nadzoru ma obowigzek miedzy innymi :

Rozliczenia rzeczowo-finansowe

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Sporzadza¢ dokumenty zwigzane z realizacjg Projektu, wymaganych przez procedury
wdrazania Projektéw z PROW i Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz uczestniczy¢ w przygotowaniu wymaganych raportéw i sprawozdan.

Prowadzié¢ szczegdtowy rejestr zaawansowania robdt wraz z przyporzadkowaniem ich do
poszczegdlnych elementdw harmonogramu rzeczowo -finansowego, wraz z graficzng
prezentacjg zaawansowania rzeczowego i finansowego.

Wystawia¢ Przejéciowe Swiadectwa Platnoséci dla wykonawcéw Robét (Przejsciowe
Swiadectwo Pfatnosci — to dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i finansowe
wykonanych robét w okresie rozliczeniowym).

Wystawi¢ Koricowe Swiadectwo Ptatnosci. (KoAcowe Swiadectwo Ptatnosci — to dokument
potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe i finansowe wszystkich robdt zgodnie z kontraktem
i osiggniecie zamierzonego efektu rzeczowego i ekologicznego).

Dokonac klasyfikacji powstatego w wyniku wykonanych Robét (inwestycji) majatku trwatego,
klasyfikujgc go zgodnie z obowigzujaca klasyfikacjg rodzajowag srodkow trwatych wedtug
obowigzujacych przepiséw o amortyzacji i potrzeb sprawozdawczosci.

Prowadzi¢ monitorowanie zabezpieczern wykonania, i polecaé¢ ich zmiany lub zwolnienie
(w czasie trwania niniejszej umowy).

Poleca¢ zwroty zabezpieczenia wykonania, innych gwarancji i kwot zatrzymanych (w czasie
trwania niniejszej umowy).

Potwierdzac ilosci i ceny zuzytych przez wykonawcéw Robdt medidw (energia elektryczna,
woda itd.).

Raportowanie

3.9.

Sprawdza¢, weryfikowac i zatwierdzac raporty i rozliczenia finansowe wykonawcy Robét wraz
z okresleniem kosztéw kwalifikowanych i kosztéw niekwalifikowanych zgodnie
z zasadami okreslonymi przez instytucje finansujgce projekt.
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Ustugi nadzoru inwestorskiego

Sprawdzac i dostarcza¢ Zamawiajgcemu wszystkie poswiadczenia i dokumenty przygotowane
lub dostarczone przez wykonawce Robot.

Sporzadzi¢ raport otwarcia w zakresie: wynikdéw weryfikacji kompletnosci dokumentacji
projektowej, dokumentdéw przetargowych, dokumentéw formalnych, organizacyjnych, umoéw
o dofinansowanie. Zaprezentowa¢ wzory dokumentéw majacych by¢é w uzyciu w cyklu
inwestycyjnym. Przedtozy¢ harmonogram dziatan Zespotu Inspektoréw Nadzoru oraz projekt
harmonogramu wdrozenia projektu oraz zasady kontroli jakosci dla inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zawierajgcy plany kontroli i inspekcji. W raporcie otwarcia Zespodt
Inspektorow Nadzoru zaprezentuje zatozenia dotyczgce ogdlnej organizacji inwestycji oraz
obszary ryzyka i problemy, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji inwestycji i zaproponuje
sposoby ich rozwigzania.

Sporzadzaé raporty okresowe (przy sktadaniu faktur przez Inspektora) obejmujgce opis
dziatan Zespdt Inspektordw Nadzoru oraz opis dziatan wykonawcy Robét.

W opisie dziatan Zespotu Inspektoréw Nadzoru — raporty te winny zawiera¢ co najmniej
informacje o wykonanych czynnosciach koordynacyjnych, nadzorowych, sprawozdawczych,
zaangazowaniu inspektoréw w trakcie okresu sprawozdawczego. Raporty bedg przedktadane
w okresach miesiecznych kalendarzowych. Raporty te bedg, po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, podstawg wystawienia faktury Zespotu Inspektoréw Nadzoru.

W opisie dziatan wykonawcy Robdt - raporty te winny zawiera¢ co najmniej informacje
dotyczagce zaawansowania robdt, powstatych probleméw, propozycje rozwigzania tych
probleméw, zaangazowanie sit i srodkéw wykonawcy Robét, zaangazowanie finansowe,
postep robdt i ptatnosci w powigzaniu z planem na kazdy miesigc, plan robdt i ptatnosci na
kolejny miesigc, analize zgodnosci postepu robdt z harmonogramem, graficzng prezentacja
postepu robdt na planie i/lub rysunkach obiektéw, fotografie dokumentujgce postep robét,
omowienie jakosci wykonanych przez wykonawce robét oraz jakosci uzytych materiatow,
sposdb realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zatwierdzen/ odrzucen
materiatdw, maszyn urzadzen i robodt, lista poleced zmian z wartoscig odnosnych robét,
aktualne szacunki kosztu koricowego na réznych etapach wdrazania i trwania inwestycji,
wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

Raporty okresowe winny by¢ przedktadane w terminie do 14 dni od ostatniego dnia okresu,
ktorego raport dotyczy. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu
w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Sporzadzaé raporty techniczne dokonujgce oceny dokumentacji projektowej lub raporty
techniczne na zadanie Zamawiajgcego informujace o problemach technicznych jakie
wystapity w trakcie realizacji robdt. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapiag powazne
zmiany w dokumentacji projektowej bedacej w dyspozycji Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od
daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Sporzadzaé raporty dotyczace sporu w kazdym przypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi
zostanie wszczety spdér miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg Robodt dotyczacy realizacji
inwestycji, a takze do czasu sporzgdzenia protokotu odbioru koricowego dla wszystkich spraw
spornych, jakie wystgpity w trakcie realizacji, w ktérych wykonawca Robdt co prawda nie
wszczat sporu sgdowego, ale nie zgodzit sie ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawierat bedzie
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szczegdtowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do
,Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne dokumenty, ktére pozwolg na
przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to
z korespondencji Zespét Inspektoréw Nadzoru bedzie zobowigzany do zawarcia w ,,Raporcie”
swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia
dla podejmowanych w zwigzku ze sporem rozstrzygniec.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od
daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Sporzadzi¢ raport koncowy okreslajacy rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu uzyskane
efekty techniczne i technologiczne, wykaz kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
ocene zgodnosci wykonanych dziatan z zobowigzaniami wynikajgcymi z Wniosku o
dofinansowanie. Zakres raportu obejmie co najmniej:
1. Wstep

a. Krotki opis projektu.

b. Dziatania przed rozpoczeciem inwestycji.
2. Dokumentacja projektowa.

a. Zatozenia projektowe.

b. Zmiany projektowe w trakcie realizacji.
3. Organizacja i zarzgdzanie inwestycjq.

a. Struktura zarzqdzania wykonawcy Robot .

b. Struktura Zespot Inspektorow Nadzoru.
4. Wykonawstwo.

a. Postep robét.
Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtédwnych elementdéw robdt
Odpowiednie pozycje gtdwnych elementdéw robdt wg Specyfikacji.
Osiggnieta jakosc robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi.

Ao

Przyczyny wystgpienia wad.
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.

a. Czas trwania umowy o roboty budowlane.

b. Roszczenia.
6. Sprawy finansowe.

a. Przyczyny zmiany zaakceptowanej kwoty, na ktdrq opiewata umowa.

b. Koricowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét.
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczqgce:

a. Dokumentacji projektowej.

b. Umowy na roboty.

c. 0Ogdlnych i szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

d. Czasu trwania umowy o roboty budowlane.

e. Technologii robét.
Raport koncowy sporzadzony zostanie w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego robdt, w tym uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i/lub zawiadomienia o
zakonczeniu budowy. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w
terminie do 30 dni od daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
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3.17.

3.18.
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Sporzadzad raporty ad hoc w terminach i zakresie wymaganym przez i na zyczenie instytucji
tj. Instytucji Wdrazajacej lub Zamawiajgcego.

Raporty przekazywane bedg w trzech egzemplarzach w jezyku polskim w wers;ji
elektronicznej.

W przypadku ztozenia uwag przez Zamawiajgcego do ktéregokolwiek z raportéw, Zespodt
Inspektorow Nadzoru uwzgledni w raportach uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. W ramach doradztwa Zamawiajacemu Zespot Inspektoréw Nadzoru ma obowigzek miedzy

innymi:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Informowac Zamawiajgcego o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach oraz
wskazywaé dziatania naprawcze lub/i zapobiegawcze dla ich przezwyciezenia, oraz
analizowac ryzyka w zakresie nadzorowanego Projektu. ldentyfikowac, wszedzie tam gdzie
jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony wykonawcéw Robét i
0s6b trzecich oraz informowa¢ o tym Zamawiajgcego, ze wskazaniem sposobdéw
zapobiegania tym roszczeniom.

Przyjmowac¢ od wykonawcy Robét powiadomienia o mozliwych btedach i wadach w
dokumentacji projektowej i po dogtebnej analizie przekazywa¢ Zamawiajgcemu wraz z
rekomendacjg propozycje rozwigzania problemu.

W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzié¢ analize
sytuacji i doradzi¢ Zamawiajgcemu sposdb rozwigzania problemu i/lub zatwierdzi¢ plan
dziatania wykonawcy Robdt przedstawiony na takg okolicznosé.

Nadzorowa¢ terminy ukonczenia Robdét i dokonywania pfatnosci; negocjowac
i rekomendowaé¢ Zamawiajgcemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w harmonogramach Robdt i/lub ptatnosci.

Monitorowac¢ oraz informowaé o wszelkich zmianach podwykonawcéw w tym podmiotéw
trzecich wykonawcy Robdét zgtoszonych w Ofercie wykonawcy Robdt. Akceptowad
W porozumieniu z Zamawiajgcym wszelkie zmiany w zakresie podwykonawcow w tym
podmiotéw trzecich.

Udziela¢ wyjasnied w porozumieniu z Zamawiajgcym, wykonawcami Robdt i Dostawcami,
w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentach kontraktowych z wykonawcg Robét
i petnié role rozjemcy w sporach pomiedzy nimi.

Weryfikowa¢ i modyfikowa¢ harmonogram wykonania w porozumieniu z Zamawiajgcym,
wykonawcg Robdt w celu optymalizacji kosztéw i termindw wykonania.

Doradza¢ Zamawiajagcemu w przypadku jakichkolwiek, sprzecznosci lub problemoéw
powstatych w ciggu realizacji projektu i przeciwdziataé wszelkim opdznieniom zawsze kiedy
jest to mozliwe.

Doradzaé w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskéw, skarg i roszczen
zwigzanych z realizacjg Projektu m. in. od Wykonawcy robét, mieszkaicéw oraz innych
uczestnikéw procesu budowlanego, jak réwniez dokonywac oceny zasadnosci tych roszczen,
przedstawiaé swoje stanowisko oraz wspieraé dziatania Zamawiajgcego poprzez Swiadczenie
asysty przy sporzgdzaniu pism zwigzanych z realizacjg Projektu.

Doradza¢ Zamawiajgcemu o mozliwych redukcjach kosztow lub obligowaé wykonawcéw
Robdt do podejmowania krokdw zmierzajgcych do przyspieszania postepu robét.
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4.11. Kontrolowaé¢ i potwierdza¢, ze wykonawcy i podwykonawcy mobilizujg i dostarczajg

stosownie do Kontraktu sprzet i rezerwy wyszczegdlnione w kontraktach w celu realizacji
przedsiewziecia i potwierdza¢, ze wszystkie te pozycje pozostajg na placu budowy az do
momentu upowaznienia na ich zwolnienie.

5. W ramach zarzadzania projektem Zespét Inspektorow Nadzoru ma obowigzek miedzy innymi:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Zapewni¢ odpowiednio wykwalifikowany Personel kluczowy oraz personel pomocniczy (jesli
konieczny).

Zapewnic logistyke, czynnosci administracyjne i sekretarskie niezbedne do wykonania swoich
zobowigzan zgodnie z umowag, zapewni¢ zakwaterowanie dla Personelu i pokry¢ koszty
podrdzy do miejsca zakwaterowania i z powrotem.

Uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiajgcego w kazdym przypadku, gdy podejmowane przez
Zespot Inspektoréw Nadzoru decyzje bedg wymagaty takiej aprobaty.

Zespot Inspektorow Nadzoru nie bedzie miat prawa: wnosié¢ poprawek do umowy na Roboty,
zwolni¢ zadnej ze stron Umowy na roboty z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Umowy na roboty, wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu Robdt lub
przekazanie Robdt innemu wykonawecy niz ten, ktory zostat wybrany przez Zamawiajgcego i
wskazany w podpisanej Umowie na Roboty.

Ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowigzkéw w ramach niniejszej Umowy
oraz naruszenia powszechnie przyjetych zasad sztuki w zawodzie i btedéw w sztuce na kwote
okreslong w SWZ. Koszty ubezpieczenia ponosi Zespdt Inspektoréw Nadzoru (jeden lub
wszyscy tgcznie), a kopie zawartych uméw ubezpieczeniowych bedg dotgczone do umowy.
Postanowienia niniejszego wykazu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnos$ci Zespotu
Inspektorow Nadzoru wynikajgcym z umowy lub ogélnie obowigzujgcego prawa.

Zachowania w poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowg lub zawodowsa.
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Zatacznik nr 7 do SWzZ

WzOR UMOWY
zawarta w dniu .............. w Stegnie, pomiedzy Przedsiebiorstwem Komunalnym "Mierzeja" Sp. z o.0.
ul. Gdanska 2, 82-103 Stegna, reprezentowang przez: ............... , Zwang dalej Zamawiajgcym,
a
................ z siedzibg w .............. zarejestrowang w ......, NIP...........eccee..., REGON ..ccvvivviiiiinnnns,
reprezentowana w niniejszej umowie przez: ........o.o.... (zgodnie z KRS i ewentualnie

petnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy, stanowigcymi zataczniki do niniejszej Umowy)
zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej facznie Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku w trybie Regulaminu zamoéwien ponizej 130 tys.
ztotych obowigzujgcego w Przedsiebiorstwie Komunalnym "Mierzeja" Sp. z 0.0. zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
81
1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tfocznej, 2 przepompowni
Sciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, przytgczy kanalizacyjnych,
wymiany fragmentu odcinka sieci wodociggowych oraz linii zasilajgcych dla przepompowni
w miejscowosci Tujsk w gminie Stegna.

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji ttocznej, 1 przepompowni
Sciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni, przytaczy kanalizacyjnych a takze
linii zasilajgcych dla przepompowni w miejscowosci Jantar w gminie Stegna.

2. Integralnymi czesciami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
a) Zafacznik nr 1 - Szczegdtowy zakres zadan Wykonawcy,
b) Zatgcznik nr 2 - Specyfikacja warunkéw zaméwienia,
c) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy,
d) Zatgcznik nr 4 - Dokumentacja projektowa robét, przedmiot ustug nadzoru,

3. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegélnych dokumentédw wymienionych w ust. 1
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci
wskazanej w ust.2.

4. Dokumenty umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajgce. Ewentualne
rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie beda stanowity podstawy do
ograniczenia przez Wykonawce zakresu ustug ani do zmiany sposobu ich wykonania.

5. Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej umowy.

§2
1. Do obowigzkdéw Zespotu Inspektorow Nadzoru nalezy:
a) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego.
b) Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynnosci
nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci:
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— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
i AKPIA;

— drogowej,

c) Prowadzenie rozliczen rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczosci, w zakresie
wymaganym przez instytucje finansujgce oraz rozliczenie koricowe projektu (raport
koncowy).

d) Doradztwo Zamawiajgcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji projektu.

e) Zarzadzanie Projektem.

. Powyisze obowigzki dotyczy¢ bedg nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych obejmujgcych:

budowe; montaz; rozruch; dostawy urzadzen wraz z wszelkimi prébami, odbiorami

i innymi czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego zgodnego z prawem

przebiegu procesu inwestycyjnego.

. Szczegdtowy zakres ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy, a takie uprawnien

Wykonawecy i obowigzkéw Zamawiajgcego okresla zatgcznik nr 1 do umowy.

. W przypadku, gdy w czasie wykonywania umowy Zespdt Inspektorow Nadzoru bedzie musiat

podja¢ dziatania nie wymienione w ust. 2 lub Zatgczniku nr 1 do umowy, a beda one niezbedne dla

prawidtowej realizacji niniejszej umowy lub Kontraktu na roboty, Zespét Inspektorow Nadzoru
wykona te dziatania niezwtocznie w taki sposdb, jakby byty objete zakresem ustug.

. Wykonawca bedzie realizowat powierzone mu ustugi w sposdéb okreslony w niniejszej umowie

oraz w Kontrakcie na roboty z najwyzszg starannoscig, w scistej wspotpracy z Zamawiajgcym

stosujgc sie do jego zalecen oraz Wytycznych obowigzujgcych przy realizacji Projektu
wspotfinansowanego ze srodkdéw publicznych w tym Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020 i WFOSIiGW w Gdansku.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy

nalezytej starannosci, jakiej mozna oczekiwac od profesjonalisty dziatajgcego na rynku w zakresie

wykonywania nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, znajomosci wymagan dotyczacych
stosowania materiatéw, wyrobow i urzadzen oraz robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzania, ze Wykonawca robét przestrzega

prawa budowlanego, cywilnego, umowy o dofinansowanie.

Terminy

§4
. Wykonawca realizowac¢ bedzie umowe od daty jej podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
do daty zakoniczenia Robét budowlanych objetych Kontraktem na roboty i ich rozliczenia.
. Datg zakonczenia umowy jest data zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Korcowego
z wykonania ustug w ramach niniejszej umowy.
. W okresie obowigzywania umowy opisanym w ust. 1 Zamawiajgcy przewiduje nastepujacy
harmonogram swiadczenia ustug przez Wykonawce:
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczami i 2 przepompowniami

Sciekdw w miejscowosci Tujsk bedzie realizowana w 2 etapach technologicznych i
organizacyjnych:
c) etapldodnia1llipca2022r.

d) etap Il do 31 stycznia 2023r.

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytagczami i przepompownia
Sciekdw oraz zamiana funkcji dwdch studni podcisnieniowych w miejscowosci Jantar bedzie
realizowana do dnia 15 grudnia 2022r.

5) Planowanym terminem zakonczenia obowigzkéw Zespotu Inspektoréw Nadzoru:
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c. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczami i 2
przepompowniami Sciekdw w miejscowosci Tujsk: do dnia 30 marca 2023r.

d. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przytgczamii 1
przepompowni Sciekdw w miejscowosci Jantar: 30 stycznia 2023r.

. W przypadku wydtuzenia czasu trwania procedur udzielenia zamoéwien publicznych lub czasu na
ukonczenie robot i/lub zgtaszania roszczen przez Wykonawcdw roboét, terminy i okres
wykonywania ustug Wykonawcy moze ulec przedtuzeniu. W takich przypadkach w zakresie
terminéw i wynagrodzenia zastosowanie bedgy miaty postanowienia § 18, dziatu pt. Zmiany
umowy.

Oswiadczenia

§5
. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacja faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg projektowa, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbednag
wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ ustugi na warunkach
okreslonych w umowie.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, jak wymagane
jest w SWZ (100 000 zt), i ze bedzie ono kontynuowane, co najmniej do daty zakoriczenia niniejszej
umowy.
. W okresie realizacji umowy Wykonawca po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, lub
przedtuzeniu polis, o ktérych mowa w ust. 1 przedtozy dowody ptatnosci Zamawiajgcemu.

Personel

§6
. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa. Kwalifikacje te muszg by¢
udokumentowane. [Personel Wykonawcy]
. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dobdr swojego Personelu oraz za ich
odpowiednig liczbe, za ich kwalifikacje, umiejetnosci, uprawnienia i doswiadczenie w
odpowiednich branzach.
. Osoby, ktorymi Wykonawca postuzy sie w czasie realizacji umowy muszg posiada¢ dobrg
znajomos¢ jezyka polskiego, aby mogty wykonywac swoje obowigzki bez trudnosci. W przypadku
gdy osoba taka/ osoby nie wtada biegle jezykiem polskim, Wykonawca zapewni we wtasnym
zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 11 potrzebne ttumaczenie na ten jezyk.
. Osobg koordynujaca prace inspektoréw oraz kierujgcg wykonywaniem ustug sktadajgcych sie na
przedmiot umowy jest Gtéwny Inspektor Wiodacy.
. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizacje Kontraktu to:

1) Gtéwny Inspektor Wiodgcy - ....cceveeeeveerennnnns Nrupr. ...

2) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej i AKPIA - ................ (]G VT o] SR
3) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - ................... (T VTo] SR

4) Inspektor nadzoru branzy drogowe;j - .................. (T GV]o) SR

5) Specjalista ds. rozliczen
(stosowac odpowiednio)

. Kazde proponowane zastgpienie osoby w ust 5 pkt. 1-4 bedzie mozliwe jedynie wtedy, kiedy
odnosne kwalifikacje i doswiadczenie proponowanej osoby, bedg takie same lub wyisze niz
okreslono w SWZ, a w odniesieniu do oséb wymienionych w ust 5 pkt. 5 bedg takie same lub
wyzsze niz osoby zastepowanej.

. Wszelkie zmiany oséb kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
istotnej niniejszej umowy.
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8. Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikajgcej z okresu urlopowego
lub choroby, Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej
pracy danej osoby dla unikniecia opdznien w realizacji robét budowlanych, a takze w celu
zgtoszenia tej zmiany przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

9. Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby opisanej w ust. 5 lub
innej osoby, ktéra nalezy do Personelu oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje,
ze osoba ta w ciggu 1 dnia od zgtoszenia opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi te
osobe, jak opisano w ust 6.

10.Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowigzkéw i uprawnien
wydajg swoje polecenia na pismie. Jezeli zaistniata koniecznos$é wydania polecenia ustnie, nalezy
potwierdzi¢ je na pismie, tak szybko jak to mozliwe.

11.Gtéwny Inspektor Wiodacy bedzie obecny na terenach budowy minimum 1 raz w ciggu tygodnia.

12.Zespo6t Wykonawcy — branzowi Inspektorzy nadzoru bedg obecni na terenach budowy tak czesto,
jak wymagac tego bedzie skutecznos$¢ nadzoru (dla danej branzy), jednak nie rzadziej jak 1 raz na
tydziend, chyba ze w danym okresie nie sg wykonywane roboty w tej branzy. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor ma obowigzek dokonania przegladu
Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym
zapisem.

13.Inspektorzy nadzoru wszystkich branz zobowigzani sg do uczestnictwa w comiesiecznej naradach
koordynacyjnych.

$... dotyczy podmiotow trzecich

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé umowe pracq podmiotéow wskazanych w ofercie
w zakresie czesci przedmiotu umowy wskazanym w ofercie.

2. Kazde proponowane zastgpienie podmiotow opisanych w ust. 1 dopuszczalne i mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamadwienia proponowanego, nowego, podmiotu, bedq takie same lub wyzsze niz podmiotu
zastepowanego. Zmiana ta dokonywana bedzie powiadomieniem wykonawcy do Zamawiajgcego
dokonanym - dla jego skutecznosci i waznosci - w formie pisemne;.

3. W sytuacji naruszenia postanowien ust. 1 lub ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy usuniecia osoby/oséb, ktora nalezy do personelu podmiotow nie spetniajgcych
warunkow opisanych w ust. 1 i ust. 2, a Wykonawca ma obowiqgzek usuniecia takich podmiotow
i wszystkich osob dla tych podmiotow pracujgcych i natychmiast - gwarantujgc ciggtosé
i terminowos¢ wykonywania umowy - nie pdzniej niz 7 dni od zgdania Zamawiajgcego,
Wykonawca zastgpi ten podmiot/podmioty innym, ktéry spetnia warunki opisane w SWZ.

4. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce ktdregokolwiek ze zobowigzan ust. 1 do 3,
Zamawiajgcy moze zqdac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000 zt [dziesiec¢
tysiecy 00/100 ztotych], za kazdy taki przypadek.

Osoby w stuzbie Zamawiajgcego
§7
Wykonawca nie bedzie rekrutowat ani probowat rekrutowac swojej kadry sposrdd personelu

Zamawiajgcego.

Biuro Wykonawcy, wyposazenie

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia i utrzymywania przez caty czas trwania umowy biura.
Biuro ma by¢ zorganizowane i wyposazone na koszt i staraniem Wykonawcy.
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. Biuro winno by¢ zlokalizowane w odlegtosci, pozwalajgcej w ciggu 4 godzin, na przyjazd osoby

kluczowego personelu na teren budowy.

Koszty wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz potaczenia telefoniczne,
ubezpieczenia itp.) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem, ubezpieczeniem,
eksploatacjg niezbednych srodkéw transportu, sprzetu oraz wyposazenia bedg pokrywane przez
Wykonawce we wtasnym zakresie.

§9
Zamawiajgcy nie udostepni Wykonawcy Zzadnych osdb, narzedzi, maszyn i urzadzen czy
materiatéw do wykonania umowy, ani nie zapewni ich przechowania czy zabezpieczenia w czasie
wykonywania umowy.
Zadne wyposazenie nie moze byé zakupione w imieniu Zamawiajgcego, jako cze$é¢ umowy
o $wiadczenie ustug.

Obowiazki Zamawiajacego
§10

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.

w

Przekazania Wykonawcy jednego kompletu (wersja elektroniczna) dokumentacji projektowej dla
poszczegdlnych zadan, kopii wybranej oferty na roboty budowlane, umowy na roboty oraz
prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
—w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

Udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w sprawach przedmiotowej
inwestycji, w zakresie okreslonym SWZ i umowa.

Desygnowania swego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych.

. Statej wspodtpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego realizacja przedmiotu

umowy, przy czym do Zespotu Inspektorow Nadzoru nalezeé bedzie okreslenie tych sfer, kiedy
takie wspodtdziatanie bedzie konieczne.

. Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 12 niniejszej

umowy.
Wynagrodzenie
§11
Z tytutu prawidtowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za zadanie 1
[wartos$¢ brutto] w wysokosci .................. (eeeereee e zt ..../100) w tym podatek od
towarow i ustug VAT ....... za zadanie 2 [warto$¢ brutto] w wysokosci
.................. (ceeereeeireeesreeesieeeeieeeecveeeenne.. 24 1../100) W tym podatek od towardw i ustug VAT ..........

. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z

podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ono
wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie pfatne w ztotych polskich, nie bedzie podlegato zmianom w okresie
realizacji umowy.

. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposéb wolny

od wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy;
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;.

. Wynagrodzenie dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg ustug.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem statym, ktérego zmiana jest

mozliwa tylko na warunkach opisanych w SWZ i § 18 umowy.

Strona 40



LN

=

Ustugi nadzoru inwestorskiego

. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceng zaproponowang przez Wykonawce

w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia na realizacje niniejszej umowy.
Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Zasady ptatnosci
§12

Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastepowato etapowo. Ptatnosci okresowe, miesieczne,
bedg ptatne z dotu i beda obliczane, jako iloraz wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
i liczby miesiecy realizacji umowy, przy czym dla zadania 1 przyjmuje sie date rozpoczecia, jako
10 listopada 2021 r a dla zadania 2 10 grudnia 2021r.
Wynagrodzenie opisane w ust. 1 zostanie zaptacone przez Zamawiajgcego, w terminie do 30 dni,
liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej prawidtowo i zgodnie
z postanowieniami umowy, wraz z towarzyszagcym jej Raportem z wykonania ustug
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej OC na raty, zaptata za fakture nastgpi w
terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dowodami regularnych ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych.
Zamawiajgcy dokona kazdej zaptaty za realizacje umowy pod warunkiem wczesniejszego
rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcami. Wykonawca kazdorazowo
przedtozy bankowy dowdd wptaty na rzecz Podwykonawcy lub jego oswiadczenie o otrzymaniu
wynagrodzenia.
Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane w ztotych polskich (PLN) przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Dniem zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W tresci kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej umowy.
Strony oswiadczajg, ze sg podatnikami podatku od towardw i ustug.
Zwtoka w zaptacie naleznosci moze spowodowaé obowigzek zaptaty odsetek za kazdy dzien
zwtoki, w wysokosci 5% - w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCi ...... (5) % wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 1 tj.: .........zt, w formie.........

W trakcie trwania umowy dopuszcza sie zmiany formy ZNWU, z zachowaniem ciggtosci i bez

zmniejszania jego wysokosci, jak opisano w SWZ.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) w 70 % w ciggu 30 dni od protokolarnego, bez uwag odbioru korcowego.

b)w 30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady (tj. rozliczeniu projektu i
zaakceptowaniu raportu koricowego).

Przez uznanie umowy za nalezycie wykonang rozumie sie zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

Raportu Koncowego z wykonania umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, ZNWU bedzie wykorzystane do zgodnego

z umowg wykonania przedmiotu umowy i/lub do pokrycia roszczen z tytutu jej nienalezytego

wykonania.

Kary umowne
§14
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptacenia kary umownej w wysokosci
stanowigcej réwnowartos¢ 500 zt, za kazdy dzien zwtoki.
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. W przypadku zwtoki w realizacji Kontraktu, nad ktérymi nadzor powierzony jest Wykonawcy na mocy
postanowien niniejszej umowy, dajgcego sie przypisaé zaniedbaniu czy tez nienalezytemu wykonaniu
obowigzkéw Wykonawcy, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w
wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 1% wynagrodzenia (bez podatku VAT), o ktéorym mowa w § 11
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

. Za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktdére wystgpity po stronie Wykonawcy - Zamawiajgcy moze
zadac od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia opisanego w § 11 ust. 1.
. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w § 7, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000 zt [ dwadziescia tysiecy 00/100 ztotych], za kazdy taki
przypadek.

. Za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% kwoty naleznej danemu podwykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki.

. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 1-5 zostang zaptacone terminie
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy naliczenia kar umownych. Kary mogg by¢ potracane
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujgcej Wykonawcy transzy
ptatnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku, gdy wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1-4, wyniesie wiecej niz
rownowartos¢ 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego w § 11 ust. 1,
Zamawiajgcy, moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokosé kar umownych.

Odstgpienie od umowy
§15
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadku, jezeli Srodki
pochodzace z PROW lub WFOSIGW, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
catosci lub czesci zamdwienia na roboty budowlane, nie zostaty mu przyznane. W takim przypadku
Zamawiajgcy dokona ptatnosci tylko za te czes¢ ustug, ktéra zostata faktycznie wykonana.
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
. Niezaleznie od sytuacji okreslonych w ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w sytuacji odstgpienia od Kontraktu (umowy na roboty). W tej sytuacji Zamawiajgcy moze
wykonaé prawo odstgpienia w terminie do 90 dni od daty odstgpienia od Kontraktu zawartego
z Wykonawcg Robdt. W takim przypadku Zamawiajacy dokona ptatnosci tylko za te czes¢ ustug,
ktdra zostata faktycznie wykonana.
. Zamawiajagcy moze ponadto odstgpi¢c od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob
podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia umowy.
. Do podstawowych naruszern umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
a) Stwierdzono, co najmniej 2 krotng nieobecnos¢ inspektoréw nadzoru Wykonawcy w czasie
wynikajgcym z harmonogramu ich pracy;
b) Wykonawca nie realizuje zobowigzarn umownych opisanych w § 3 lub zatgczniku nr 1 do
niniejszej umowy;
¢) Wykonawca nie przestrzega termindéw zakre$lonych dla realizacji przez niego zobowigzan
umownych;
d) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie;
e) Wykonawca popada w stan likwidacji, upadtosci lub zaprzestaje sptacania swoich diugow,
f)  Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy prawa;
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g) Wykonawca wstrzymuje wykonanie ustug na czas co najmniej 14 dni;

h) Przeciwko Wykonawcy toczg sie postepowania egzekucyjne, ktére utrudniajg nalezyte
wykonanie niniejszej umowy;

i)  Wykonawca lub ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcéw da
lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
naktonienia jej do:

1) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z umowa, lub
2) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek
osoby zwigzanej z umowsa;

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 90 dni od daty powziecia informacji o

podstawie odstgpienia od umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac¢ uzasadnienie.

§16

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od odstgpienia od umowy, do
inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstgpienia robét wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajgcy wystawi o$wiadczenie obejmujgce wartosc
wykonanych ustug sktadajacych sie na przedmiot umowy, stanowigcg podstawe do ustalenia
rozliczenia miedzy Stronami.

. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreslonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, na koszt
wykonawcy, ktdra bedzie wigzaca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia miedzy nimi.

Podwykonawstwo

§17
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie cze$ci przedmiotu
umowy, ktdra zostata wskazana przez niego w jego ofercie chyba, ze uzyska zgode Zamawiajgcego
w zakresie powierzenia podwykonawcom innej czesci przedmiotu zaméwienia.
. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdym podwykonawcy realizujgcym przedmiot
umowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcdw, tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.
. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zmiany tresci umowy
§18

Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez

Wykonawce, ktorego oferta zostata wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, jest mozliwa w

przypadku:

a) wydtuzenia procedur udzielania zamoéwien publicznych dla poszczegélnych zadan
budowlanych,

b) podpisania aneksu z Wykonawcga Kontraktu przedtuzajgcego termin wykonania Kontraktu na
roboty (w tym przypadku mozliwe jest przedtuzenie terminu realizacji umowy i zmiana
wynagrodzenia w ramach zamdwien uzupetniajgcych),

c) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z programu PROW lub z
WFOSIGW, zmieniajgcego zasady i terminy jej realizacji,
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d) z powodu nieprzewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,

e) wystapienia sity wyzszej,

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzedowej
stawki podatku od towardéw i ustug [VAT],

g) zmiany kolejnosci wykonania czesci umowy badZ rezygnacja przez Zamawiajgcego
z realizacji czesci przedmiotu umowy.

Przewiduje sie zmiane postanowien niniejszej umowy w zakresie wynikajgcym z:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

c) wprowadzenia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce.

d) stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze zrezygnowac z czesci 1 lub czesci 2 zamdwienia, jesli Srodki na realizacje robét
z PROW i/lub WFOSIGW nie zostang mu przyznane.

Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy sg mozliwe jedynie na warunkach opisanych w § 6.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane umowy w zakresie przedtuzenia
terminéw wykonania zobowigzan umownych, na ktérych zachowanie miaty wptyw wystapienie
sity wyzszej lub zdarzenia opisane powyzej w ust. 1 o czas, w ktérym - na skutek tych zdarzen -
nie byto mozliwe wykonywanie umowy i na ktéry - w ich wyniku — jej wykonanie zostato
przerwane. Jednakze termin zakoriczenia umowy nie moze przekroczy¢ daty 30 czerwca 2023r.
Zmiany moga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w razie przyjecia, pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy, lub
obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Zmiany mogg by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢
wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych
instytucji zarzadzajacych i monitorujgcych realizacje Przedsiewziecia, lub ze zmiany okolicznosci,
ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone
w ust. 1, wraz z tg propozycjg przedtozy:

a) opis proponowanych zmian,

b) propozycje dotyczacy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie
Swiadczenia ustug i szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin
realizacji przedmiotu umowy, oraz

c) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

d) uzasadnienie.

Kazda istotna zmiana umowy wymaga dla swojej waznosci formy pisemnej i musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie aneksu do umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, zmiana danych adresowych oraz zmiany oséb reprezentujgcych
Strony wskazanych w § 19.
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Przeptyw informacji, komunikacja
§19

. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej.

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajacego w szczegdlnosci wydawania zgdd, decyzji
i zatwierdzen lub poswiadczen jest .....cccevvevevevvcennnns

Korespondencja winna zostaé opatrzona tytutem i numerem umowy.

. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci sporzadzane bedg

w jezyku polskim i wysytane pocztg, poczty elektroniczng lub faksem na nastepujace adresy:

a) Dla Zamawiajgcego:
b) Dla Inspektora nadzoru:
c) Dla Wykonawcy:

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy, numery wskazane powyzej.

. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdéw a nie wykonanie tego

obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 4 s3
skuteczne.

Kazde polecenie upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy
jest skuteczne od momentu jego przekazania i bedzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie
trzech dni roboczych od jego przekazania.

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecenn upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego wykracza poza uprawnienia przedstawiciela lub poza zakres
umowy, ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia. W terminie 2 dni, liczac od dnia otrzymania
takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o odmowie wykonania
polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przekaze swojg decyzje Wykonawcy, z kopig dla upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja
Zamawiajgcego jest decyzjg ostateczna.

10.Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w ust. 7-8, nie uchybia prawu Zamawiajacego do

dochodzenia od Wykonawcy zaptfaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Postanowienia korncowe
§20
Do umowy niniejszej stosuje sie prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Kodeksu
cywilnego, zwtaszcza dotyczace odptatnego wykonywani ustug, oraz inne obowigzujgce przepisy,
w szczegblnosci prawa budowlanego.
llekro¢ w niniejszej umowie zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub
innych aktow, nalezy przez nie rozumiec réwniez akty zmieniajace je bgdz wydane w ich miejsce.

. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony, forma pisemna pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub

wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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5. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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